

附件 2

泽州县“中医药+康养”产业高质量发展任务分解清单

任务名称	2026年目标	时间节点及工作目标	落实措施	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人 (科室负责人)	进展情况	是否按序时	未按时 推进原因	完成时间
										进度推进	主要存在问题	
1. 打造文旅融合中医药康养目的地。	在“百村百院”项目中打造中医药特色健康村落，在特色景区及商街区配套中医养生馆、药膳工作室、药食同源产品超市。	2026年5月，完成与“百村百院”项目对接，确定中医药特色健康村落选址；6月前，在大阳古镇等景区植入中医药元素，开发中药香囊、养生茶包等文创产品，同时配套中医养生馆、名医工作室、药食同源产品超市；8月前开发至少一条中医康养精品旅游线路；11月前，在大阳古镇打造中医康养服务中心。	由文化和旅游局牵头，联合县卫生健康和体育局、各乡镇人民政府，整合资源，在景区周边优先布局；引进社会资本参与建设；依托名医资源设立工作室。									

<p>2. 建产研协同的创新发展平台体系。</p>	<p>与山西大学共建“泽十味”研究院。扩大应用与市场覆盖，构建产学研融合的可持续发展平台。</p>	<p>2026年5月，与山西大学初步接洽，签订共建协议；6月，完成研究院挂牌和团队组建。</p>	<p>由卫生健康和体育局牵头，联合县科技局、县市场监督管理局、县科学技术协会、县乡镇人民政府，对接山西大学，争取科研项目支持；费用和器材由企业提供实践基地；定期组织学术交流。</p>	
<p>3. 推动中药材产业向精深加工转型升级。</p>	<p>在县域企业设立至少2个“博士工作站”；打造5个特色科技小院（小镇）。重点发展中药提取、中药饮片、中成药、中药配方颗粒等产品。</p>	<p>2026年5月，筛选确定建站企业名单；8月，完成博士工作站挂牌；6-9月，分批启动科技小院建设，年底前完成；同时引导企业开发精深加工产品。</p>	<p>由卫生健康和体育局牵头，联合县发展改革和科技局、县工业和信息化局、县市场监督管理局、县科协、县乡镇人民政府，对接高校博士资源；出台扶持政策，对建站企业给予补贴；组织企业参加技术培训。</p>	

<p>6. 实施中医文化传承与创新工程。</p>	<p>举办“中医文化周”“中医夜市”等活动，邀请专家义诊、非遗传承人现场展示。开展老中医口述历史活动；选出5名具有代表性的老中医进行记录。抢救性保护民间经典组方，积极申报中医非遗项目。</p>	<p>2026年5月，举办首届中医药康养文化周；7-8月，组织中医夜市活动；全年分批次开展老中医口述历史，年底前完成5名；启动民间名方收集整理工作，筛选申报非遗项目。</p>	<p>由卫生健康和体育局牵头，联合县文化和旅游局、县融媒体中心、各乡镇人民政府，制定活动方案；邀请省市级专家；组织专人走访记录；建立名方数据库。</p>																
<p>7. 加强中药材规范化基地建设。</p>	<p>启动中药材规范化种植基地建设。</p>	<p>2026年5月，完成基地选址、规划及土地流转；7月，完成种苗采购和种植；12月，完成1000亩示范基地建设并开展技术培训。</p>	<p>由农业农村局牵头，联合各乡镇人民政府，选择适合地块；邀请中药材种植专家指导；对接标准化认证机构，推动GAP认证。</p>																